
 Т. В. Громова
18.12.2016.

Годовой план-график ремонтов ТП, РП 6-10/0,4 кВ на 2017 год

№ пп	Номер, наименование объекта	Наименование работ	Намечаемый месяц проведения работ	Объем работ	Примечание
1	РП-6 кВ №7 Меланж	Ремонт камер КСО-272	1 квартал (январь, февраль, март)	Ремонт высоковольтного выключателя Ремонт привода высоковольтного выключателя Ремонт шинного разъединителя Ремонт линейного разъединителя Ремонт (замена) трансформаторов тока Расчет уставок РЗА Ремонт (замена) оборудования РЗА Испытание и наладка оборудования РЗА Испытание и наладка оборудования камер	работы выполняются подрядчиком по договору
2	РП-6 кВ №1	Ремонт ТН и вторичных цепей ТН	1 квартал (январь, февраль, март)	Ремонт трансформатора напряжения Ремонт тяги привода разъединителя ТН Ремонт держателей предохранителей ТН Ремонт предохранителей ТН Ремонт вторичных цепей напряжения 6/0,1 кВ	работы выполняютсяхозспособом
3	КЛ-6 кВ фид. 12А, 12Б, 13А, 13Б	Ремонт концевых воронок КЛ-6 кВ	2 квартал (апрель, май, июнь)	Ремонт концевых воронок КЛ-6 кВ Ремонт оконцовок КЛ-6 кВ Ремонт крепления КЛ-6 кВ	работы выполняютсяхозспособом
4	ТП №16	Ремонт электрооборудования собственных нужд	2 квартал (апрель, май, июнь)	Ремонт распределительного щита СН с заменой оборудования защиты Ремонт системы АВР питания цепей оперативного тока Ремонт (замена) светильников Ремонт кабеленесущих систем Ремонт (замена) проводки собственных нужд Ремонт (замена) электроустановочного оборудования собственных нужд Ремонт (замена) счетчиков электрической энергии	работы выполняютсяхозспособом
5	РП-10 кВ	Ремонт шкафов КМ-1	3 квартал (июль, август, сентябрь)	Расчет уставок РЗА Ремонт (замена) оборудования РЗА Ремонт (замена) трансформаторов тока Ремонт (замена) трансформаторов напряжения Испытание и наладка оборудования РЗА	работы выполняются подрядчиком по договору
6	РП-10 кВ	Ремонт электрооборудования собственных нужд	3 квартал (июль, август, сентябрь)	Ремонт распределительного щита СН с заменой оборудования защиты Ремонт системы АВР питания цепей оперативного тока Ремонт (замена) светильников Ремонт кабеленесущих систем Ремонт (замена) проводки собственных нужд Ремонт (замена) электроустановочного оборудования собственных нужд Ремонт (замена) счетчиков электрической энергии	работы выполняютсяхозспособом
7	ТП №2	Ремонт строительной части	4 квартал (октябрь, ноябрь, декабрь)	Ремонт дверного проема в РУ-0,4 кВ Ремонт поверхности стен и потолка в РУ-0,4 кВ Ремонт поверхности пола в РУ-0,4 кВ Ремонт стен и перегородок кабельных каналов в РУ-0,4 кВ	работы выполняются подрядчиком по договору
8	ТП №2 РУ-0,4 кВ	Ремонт ячеек 0,4 кВ	4 квартал (октябрь, ноябрь, декабрь)	Ремонт электрооборудования распределительных шкафов 0,4 кВ Ремонт разъединителя 1600А Ремонт тяги привода разъединителя Ремонт сборных шин 0,4 кВ (3 фазы) и шины PEN Ремонт шинного моста Ремонт (замена) трансформаторов тока Ремонт (замена) счетчиков электрической энергии	работы выполняются подрядчиком по договору
9	ТП №2 РУ-0,4 кВ	Ремонт СН РУ-0,4 кВ	4 квартал (октябрь, ноябрь, декабрь)	Ремонт щита АВР собственных нужд Ремонт распределительного щита собственных нужд Ремонт (замена) светильников Ремонт кабеленесущих систем Ремонт (замена) проводки собственных нужд Ремонт (замена) электроустановочного оборудования собственных нужд	работы выполняютсяхозспособом

Составил:
Начальник цеха групп подстанций и сетей

 В. Н. Барковский

Согласовано:
Зам. генерального директора

 В. С. Макаров




Т. В. Громова
10.12.2016

График ППР на 2017 года

№ пп	Наименование объекта	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	РП 10 кВ							ТО ТР	СР	СР			
2	РП 6 кВ №1	ТО ТР	СР	СР									
3	РП 6 кВ №2				ТО ТР								
4	РП 6 кВ №5							ТО ТР					
5	РП 6 кВ №5 Меланж						ТО ТР						
6	РП 6 кВ №6							ТО ТР					
7	РП 6 кВ №7 Меланж	ТО ТР	СР	СР									
8	РП 6 кВ №8								ТО ТР				
9	РП 6 кВ ТКФ									ТО ТР			
10	ТП №1 Меланж						ТО ТР						
11	ТП №4 Меланж							ТО ТР					
12	ТП №5 Меланж						ТО ТР						
13	ТП №6 Меланж											ТО ТР	
14	ТП №7 Меланж	ТО ТР											ТО ТР
14.1	Щитовая №1 Меланж	ТО ТР											
14.2	Щитовая №2 Меланж	ТО ТР											
15	ТП №2									ТО ТР	СР	СР	
15.1	РП №1 0,4 кВ					ТО ТР							
15.2	РП №2 0,4 кВ					ТО ТР							
16	ТП №3				ТО ТР								
17	ТП №4		ТО ТР										
18	ТП №5							ТО ТР					
19	ТП №6							ТО ТР					
20	ТП №8								ТО ТР				
21	ТП №9									ТО ТР			
22	ТП №10									ТО ТР			
23	ТП №11									ТО ТР			
24	ТП №12									ТО ТР			
25	ТП №16				ТО ТР	СР	СР						
26	ТП №17										ТО ТР		
27	ТП №5 10 кВ			ТО ТР									
27.1	Щитовая №1			ТО ТР									
27.2	Щитовая №2			ТО ТР									
28	КЛ-6 кВ фид. 12А, 12Б, 13А, 13Б				СР	СР	СР						

ТО - технический осмотр оборудования
 ТР - текущий ремонт оборудования
 СР - средний ремонт оборудования
 КР - капитальный ремонт оборудования

Составил:
 Начальник цеха групп подстанций и сетей


 В. Н. Барковский

Согласовано:
 Зам. генерального директора


 В. С. Макаров